


Planning du chantier de construction de la centrale photovoltaïque de Brande des Grands Cours -  
Arpheilles – mis à jour le 27/03/2024

PERTURBATIONS DES AXES ROUTIERS



**Itinéraire emprunté :** Depuis le D6, les poids lourds emprunteront la D174 jusqu'au chemin des Grands Cours. La centrale solaire d'Arpheilles étant divisé en plusieurs parties, les camions emprunteront également la Brande des Grands Cours. Puis l'ancien chemin de Saint-Amant-Montrond au Pondy pour livrer les éléments, à la dernière partie de la centrale, situé du côté de la cabane des chasseurs. Le chemin des Grands Cours sera bloqué durant le chantier, sauf pour les riverains.



**Périodes de perturbations :** Les deux premières parties de la centrale solaire sont en cours de construction depuis février 2023. La construction de la dernière partie démarre en avril 2024.

Des **passages occasionnels** de camions sont à prévoir entre mars et avril 2024, ainsi que mai et juillet. De juillet à septembre 2024 des **passages plus réguliers** de camions sont à prévoir (en moyenne 4 camions/jour).

Les mois disposés à un **trafic plus dense** seront les mois de **juin à octobre 2024**, et de **février à août 2025**.

Les camions qui emprunteront cet itinéraire seront au nombre de 4 maximum par jour ouvré sur des amplitudes horaires réduites entre 8 h et 16 h afin de réduire au maximum les nuisances. **Pas de trafic prévu les samedis et dimanches.**

MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC

1<sup>ère</sup> mise en service partielle : mai 2024 / 2<sup>ème</sup> mise en service partielle : août 2024

Mise en service totale : juin 2025